

Приложение к распоряжению
к распоряжению № _____ от _____ 2015г.
Управления образования

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015-2018 годы**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | |
|-------|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | Уровень Управления образования | Уровень общеобразовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Август 2015 – май 2016 | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», руководители ОО | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта), необходимых нормативных правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в МО «город Екатеринбург» | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение) | Сентябрь 2015- Апрель 2016 | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», руководители ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов) |
| 1.3 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями | В течение 2015-2016 года | МБ ИМЦ «Екатеринбургский Дом | Информирование ОО о методических рекомендациях | Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/О о методических |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Организация участия руководящих и педагогических работников ОО, ИМЦ, специалистов районных отделов образования в работе регионального учебно- методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ) | 2016-2017 годы | Управление образования, МБ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», руководители ОО | Участие специалистов Управления образования, районных ИМЦ, специалистов районных отделов образования в работе регионального учебно-методического объединения. Доведение экспертных заключений до сведения общеобразовательных организаций | Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО |
| 1.5 | Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных | Сентябрь 2015 года - май 2016 | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, | Доведение методических рекомендаций по разработке проектов адаптированных основных общеобразовательных программ на основе ФГОС ОВЗ до сведения образовательных | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|--------------------|---|---|---|
| | индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации | | руководители ОО | организаций. Контроль за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ | коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.6 | Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Сбор материалов мониторинга для выявления уровня готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ, определение перспективных направлений развития ОО. Направление информационно-аналитических материалов в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО |
| 1.7 | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2017 года | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | | в Управление образования, МОПО СО |
| 1.8 | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август-сентябрь 2015 года | МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ в заседании рабочей группы МОПО СО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО |
| 1.9 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно, начиная с 2016 года | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 2.1 | Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на | 2015-2016 годы | Управление образования, руководители ОО | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий общеобразовательным | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|----------------|--|--|--|
| | получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | организациям | |
| 2.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования, руководители ОО | Корректировка муниципальных заданий общеобразовательных организаций с учетом доработанных методических рекомендаций и необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 3.1 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Ежеквартально | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные | Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Дом Учителя», районных ИМЦ в заседании рабочей группы МОПО СО по введению и реализации | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|----------------|---|--|--|
| | | | ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях |
| 3.2 | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | Координация и организационное сопровождение деятельности ОО. Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых на базах «стажировочных площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области |
| 4. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации | 2015-2018 годы | Управление образования, | Мониторинг потребности педагогических работников | Мониторинг потребности педагогических работников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---------------------------|---|--|---|
| | руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | | МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в МОПО СО | общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО |
| 4.2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015-декабрь 2016 | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.3 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, руководители ОО | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|----------------|---|---|--|
| 4.4 | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | Участие специалистов Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководителей и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО) |
| 4.5 | Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ | Координация деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог». Консультативно- | Участие руководителей и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---------------------|--|--|--|
| | | | ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | методическая работа по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (консультации, семинары, практикумы) | специалистов (определение наставников для молодых специалистов) |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбург Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Участие в работе координационной группы при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области | По плану МОПО СО | Управление образования, руководители ОО | Получение консультационной поддержки координационной группы МОПО СО о ходе подготовки к введению и | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|----------------|---|--|---|
| | | | | реализации ФГОС ОВЗ | |
| 5.3 | Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦППН «Диалог» |
| 5.4 | Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО | Размещение информации о введении и реализации ФГОС ОВЗ на сайтах Управления образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районных ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», общеобразовательных организаций | Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций |
| 5.5 | Обеспечение информационной открытости | Постоянно | Руководители ОО | Проведение мониторинга информационной | Организация публичной отчетности, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|-----------------------|-----------------|---|---|
| | общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | | открытости муниципальных общеобразовательных организаций | самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ |
| 6. | Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно с 2016 года | Руководители ОО | Проведение мониторинга материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Руководители ОО | Мониторинг условий ОО для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами | Постоянно | Руководители ОО | Сбор и анализ информации об обеспечении ОО УМК в соответствии с ФГОС ОВЗ | Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами |